



DriverLog

อัปเดตความคืบหน้า

สถานะ สิ่งที่ส่งมอบแล้ว และก้าวต่อไปของทีม

เอกสารทำงานสำหรับทีม/ผู้ร่วมงาน

กรกฎาคม 2569 · ผู้เขียน: GRIT

เป้าหมาย

สิ่งที่เรากำลังสร้างและวิธีการทำงาน

เป้าหมายผลิตภัณฑ์

- ตัวติดตามกะงานฟรีที่ทำงานออฟไลน์ได้สำหรับคนขับ
- ลูปหลัก: บันทึกทรายได้ + คำนวณ → ดูว่ากะนั้นคุ้มไหม
- เริ่มที่ไทย/อังกฤษก่อน สถาปัตยกรรมขยายไปงานอิสระอื่นได้ทีหลัง

วิธีการทำงานของเรา

- ทีมเอเจนต์ 16 ตัว (PM, Mobile, Backend/Sync, ที่ปรึกษาการเงิน, Monetization, QA, DevOps, Security, Data, UX, แปลภาษา, Growth, Retention, Community, วิจัยตลาด)
- รอบพัฒนานอกช่วงพักทุก 30 นาที: PM เลือกงานถัดไป → เอเจนต์สร้าง → QA ตรวจสอบ → บันทึกใน dev-log.md



ความคืบหน้า

ใช้งานจริงบนโปรดักชันที่ v2.6.3 / SW v1.6.0

P5/P6

รากฐาน + ระบบวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าเสร็จแล้ว

P1/P2

PWA ใช้งานจริงแล้ว; แอปเน
ทีฟ+ซิงค์คลาวด์รอ

P3

แบนเนอร์ยินยอม + การ์ด
พันธมิตรใช้งานจริงแล้ว

เหตุการณ์

หาสาเหตุบั๊กหน้าจอว่างและแก้ไข
แล้ว

ฟีเจอร์เด่นรอบนี้

- ติดตามได้หลายคัน สรุปรายได้รายสัปดาห์ หน้าต้อนรับผู้ใช้ใหม่ครั้งแรก
- แบนเนอร์ยินยอม GDPR (ยิง gtag จริง) การ์ดพันธมิตร และแก้ไข FAB ใช้งานจริงทั้งหมดแล้ว
- ปรับโครงสร้าง site/ เป็น index/login/app.html + app.js โปรดักชันตรงกับโค้ดล่าสุด ไม่มีงานค้าง



ใครทำอะไรต่อ

ปลดล็อกรอบนี้

- DevOps: สมัครบัญชี Google Play developer + ลายเซ็น assetlinks
- Monetization: ขอ ad-unit ID จริงจาก AdSense + หาพันธมิตรพันธมิตรจริงรายแรก
- Backend/Sync: ตั้ง PocketBase บน VPS ขนาดเล็ก เปิดใช้ PB_URL


กติกาที่ผูกทุกเอเจนต์

- โปรดักชันใช้งานจริงแล้ว — การ deploy ไป driverlog.link ต้องผ่านผู้ใช้ ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ
- งาน Android อยู่แค่ debug + emulator ในเครื่อง — ห้ามส่ง Play Store โดยไม่มีคนอนุมัติ
- ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องผ่าน QA/ทดสอบก่อนถือว่าเสร็จ



แผนงาน

ลำดับ เปิดตัว & เรียนรู้



สิ่งที่ยังไม่ทำตอนนี้โดยตั้งใจ

- P7 (ทำให้เป็น Gig Log ทั่วไป) และ P8 (B2B กองรถ) รอจนกว่าเฟส 2 จะให้สัญญาณการใช้งานจริง





DriverLog

โค้ดเสร็จหลายส่วนแล้ว ถึงเวลาปลดล็อกและเรียนรู้

ประชุมถัดไป: ขึ้นตอนบัญชีเฟส 0 แล้วต่อด้วยซิงค์ VPS

driverlog.link · สร้างและดูแลโดย GRIT